



Didanet

(Windows Server 2016 mit Win10 Clients)

Grundidee

- ▶ Einheitliche Server- und Clientsysteme
- ▶ Automatisierte Installationen
- ▶ Definierte Aktualisierungszeiträume
- ▶ Einheitliche Namensgebung
- ▶ Einheitliche Laufwerksdefinitionen
- ▶ Einheitliche Verwaltungsinstrumente

Realisierung

- ▶ Bezirksübergreifende Zusammenarbeit
 - ▶ Ausarbeitung
 - ▶ Entwicklung
- ▶ Testumgebungen
- ▶ Pilotschulen

Highlights

- ▶ Lehrpersonen als Kursreferenten oder Prüfungsleiter
- ▶ Personalisierte Referenten- bzw. Prüferaccounts für mehrere Kurse bzw. Prüfungen
- ▶ Schulübergreifende Projekte
- ▶ Optimierte Ordnerstruktur
- ▶ Abgabe- und Austauschordner im Klassenlaufwerk (in Ausarbeitung)

Zeitplan

- ▶ Bis 1. April 2016: Definition des neuen Konzeptes
- ▶ Bis 15. Juni 2016: detaillierte Ausarbeitung neues Konzept
- ▶ Bis 1. September 2016: Umsetzung und Programmierung
- ▶ Bis 1. Oktober 2016: Definition der Pilotschulen
- ▶ 1. Oktober 2016 – 7. Jänner 2017: Umstellung in definierten Pilotschulen
- ▶ Bis 1. Mai 2017: Testbetrieb in den Pilotschulen
- ▶ 2. Mai 2017 – 15. Juni 2017: Fehlerbehebung
- ▶ Ab 16. Juni 2017: Start der Umstellung bzw. Migration aller Schulen laut Umsetzungsplan

Bereits umgestellte Schulen

- ▶ FS Laimburg
- ▶ MS+GS Tramin
- ▶ MS+GS Mühlbach
- ▶ LBS Tschuggmall

Zukünftige Umstellungen

- ▶ WFO Innichen
- ▶ GS Graun
- ▶ FS Dietenheim
- ▶ MS Prad
- ▶ GS Katharinaberg
- ▶ GS Kurtinig
- ▶ FBA Rechtenthal